

HARMONOGRAM MONTÁŽÍ

Vchod číslo	Byt číslo	Etapa	Patro	Jméno vlastníka	Položky počet ks/ č.pol.	Zahájení montáže	Dokončení montáže
1432	20	C	6	Bajerová	12.2, 12.2, 12.2	21.8.	22.8.
1432	19	C	6	Murárová	12, 12, 110L	21.8.	22.8.
1432	15	C	4	Vrbová	110P	21.8.	22.8.
1432	14	C	4	Pácovi	12, 12, 12	21.8.	22.8.
1432	13	C	4	Čejdová	110L	22.8.	23.8.
1432	9	D	2	Pomajblíková	110P	22.8.	23.8.
1432	8	D	2	Černí	12, 12, 12	22.8.	23.8.
1432	7	D	2	Benešová	110L	22.8.	23.8.
1432	6	D	1	Pelikán	110P	22.8.	23.8.
1432	5	D	1	Friedrich	12, 12, 12	22.8.	23.8.
1432	4	D	1	Vomáčkovi	12, 12, 110L	23.8.	24.8.
1432	2	D	Př	Klečka	12, 9	23.8.	24.8.
1432	1	D	Př	Hradečtí	12, 12, 12	23.8.	24.8.

závozy	C+D	21.8. 7hod
--------	-----	------------