



HARMONOGRAM MONTÁŽÍ

Vchod číslo	Byt číslo	Etapa	Patro	Jméno vlastníka	Položky počet ks/ č.pol.	Zahájení montáže	Dokončení montáže
1431	15	A	4	Svitáková Zd.	110P	20.8.	21.8.
1431	12	A	3	Svitáková D.	12, 12, 110P	20.8.	21.8.
1431	11	A	3	Kysela	12, 12, 12	20.8.	21.8.
1431	8	A	2	Jankovová	12, 12, 12	20.8.	21.8.

závoz	A	20.8. 7hod
-------	---	------------