

HARMONOGRAM MONTÁŽÍ

Vchod číslo	Byt číslo	Etapa	Patro	Jméno vlastníka	Položky počet ks/ č.pol.	Zahájení montáže	Dokončení montáže
1433	18	E	5	Bartoš	12, 12, 110P	24.8.	25.8.
1433	15	E	4	Uhrovi	110P	24.8.	25.8.
1433	14	E	4	Němec	12, 12	24.8.	25.8.
1433	13	E	4	Stupková	110L	24.8.	25.8.
1433	11	E	3	Foffová	12, 12	24.8.	25.8.
1433	10	E	3	Veverka	110L	27.8.	28.8.
1433	6	E	1	Marešovi	12, 12, 110P	27.8.	28.8.
1433	5	E	1	Šťovíčková	12, 12, 12	27.8.	28.8.
1433	4	E	1	Horáková	110L	27.8.	28.8.

závozy	E	22.8. 10hod
--------	---	-------------